




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10088198

«Сопровождение аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста (НСУР)»
(наименование проекта)

1. Основные положения

Куратор проекта: Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Руководитель проекта: Лунева София Николаевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
I.		<i>Проведение мероприятий по разработке информационно-методических материалов по сопровождению аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста (НСУР).</i>	150	01.01.2020	15.08.2020	<i>Сборник инструктивно-методических материалов</i>	<i>Лунева София Николаевна</i>
I.1.	P.	Проведение организационных мероприятий: утверждение состава рабочей группы по разработке информационно-методических материалов	30	01.01.2020	20.02.2020	Приказ МБУ «СЦОКО» об утверждении состава рабочей группы.	Климова Светлана Георгиевна
I.2.	P.	Разработка инструкции – алгоритма для муниципального координатора по сопровождению процедуры аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций СГО	26	21.02.2020	01.04.2020	Приказ УО администрации Старооскольского городского округа об утверждении инструкции	Климова Светлана Георгиевна



1.3.	Р.	Мониторинг нормативно-правовой базы проведения процедуры аттестации педагогов общеобразовательных учреждений на сайте МБУ «СЦОКО».	27	02.04.2020	15.05.2020	Аналитическая информация	Климова Светлана Георгиевна
1.4.	Р.	Мониторинг нормативно-правовой базы проведения процедуры аттестации педагогов общеобразовательных учреждений на сайте МБУ «СЦОКО».	30	16.05.2020	30.06.2020	Аналитическая информация »	Климова Светлана Георгиевна
1.5.	Р.	Мониторинг нормативно-правовой базы проведения процедуры аттестации педагогов общеобразовательных учреждений на сайте МБУ «СЦОКО».	33	01.07.2020	15.08.2020	Аналитическая информация »	Климова Светлана Георгиевна
2.		<i>Проведение мониторингов успешности внедрения алгоритма информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста (НСУР).</i>	182	01.09.2020	14.05.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Лунева София Николаевна</i>
2.1.	Р	Мониторинг успешности внедрения алгоритма информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста (1 этап).	45	01.09.2020	03.11.2020	Аналитическая справка	Артемова Юлия Леонидовна
2.2.	Р	Мониторинг успешности внедрения алгоритма информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста (2 этап).	45	04.11.2020	07.01.2021	Аналитическая справка	Артемова Юлия Леонидовна
2.3	Р.	Мониторинг успешности внедрения алгоритма информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста (3 этап).	45	08.01.2021	12.03.2021	Аналитическая справка	Артемова Юлия Леонидовна

2.4.	Р.	Анализ результатов апробации алгоритма по информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа	45	13.03.2021	14.05.2021	Аналитическая информация	Климова Светлана Георгиевна
3.		Формирование и ведение нормативно-правовой и электронной базы результатов проведения процедуры аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа.	297	01.04.2020	31.05.2021	Отчет об окончании блока работ	Лунева София Николаевна
3.1.	Р.	Разработка вкладки «Аттестация кадров» на сайте МБУ «СЦОКО».	25	01.04.2020	09.05.2020	Информация	Артемова Юлия Леонидовна
3.2.	Р.	Технические работы по размещению и наполнению вкладки «Аттестация кадров» на сайте МБУ «СЦОКО» в соответствии с обновлённым контентом.	45	10.05.2020	15.07.2020	Ссылка на страницу ресурса	Зеленский Виктор Владимирович
3.3.	Р.	Формирование электронной базы нормативно-правовых документов, регламентирующих процедуру аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций на сайте МБУ «СЦОКО».	33	01.04.2020	22.05.2020	Ссылка на страницу ресурса	Зеленский Виктор Владимирович
3.4.	Р.	Мониторинг ведения базы нормативно-правовых документов, регламентирующих процедуру аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций	36	23.05.2020	15.07.2020	Аналитическая информация	Бармина Светлана Викторовна
3.5.	Р.	Мониторинг ведения базы муниципальной электронной базы работников, подлежащих аттестации	45	16.07.2020	17.09.2020	Аналитическая информация	Бармина Светлана Викторовна
3.6.	Р.	Мониторинг результатов процедуры аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа	45	18.09.2020	23.11.2020	Аналитическая справка	Бармина Светлана Викторовна
3.7.	Р.	Мониторинг ведения базы нормативно-правовых документов, регламентирующих процедуру аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций	44	24.11.2020	23.01.2021	Аналитическая информация	Бармина Светлана Викторовна
3.8.	Р.	Мониторинг ведения базы муниципальной электронной базы работников, подлежащих	45	24.01.2021	29.03.2021	Аналитическая информация	Бармина Светлана

		аттестации					Викторовна
3.9.	Р.	Мониторинг результатов процедуры аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа	44	30.03.2021	31.05.2021	Аналитическая информация	Климова Светлана Георгиевна
4.		<i>Проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами общеобразовательных организаций по повышению качества подготовки аттестационных материалов и созданию условий повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода к национальной системе учительского роста.</i>	258	01.06.2020	31.05.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Лунева София Николаевна</i>
4.1.	Р	Разработка положения о консультационном пункте для педагогов по вопросам участия в процедуре аттестации педагогических кадров.	38	01.06.2020	24.07.2020	Положение МБУ «СЦОКО» о консультационном пункте	Артемова Юлия Леонидовна
4.2.	Р	Организация консультационного пункта для педагогов по вопросам участия в процедуре аттестации педагогических кадров	39	25.07.2020	18.09.2020	Аналитическая информация	Артемова Юлия Леонидовна
4.3	Р.	Мониторинг работы консультационного пункта для педагогов по вопросам участия в процедуре аттестации педагогических кадров	43	20.09.2020	20.11.2020	Аналитическая информация	Болотских Людмила Михайловна
4.4.	Р.	Мониторинг работы консультационного пункта для педагогов по вопросам участия в процедуре аттестации педагогических кадров	43	21.11.2020	21.01.2021	Аналитическая информация	Болотских Людмила Михайловна
4.5.	Р.	Мониторинг работы консультационного пункта для педагогов по вопросам участия в процедуре аттестации педагогических кадров	45	22.01.2021	26.03.2021	Аналитическая информация	Болотских Людмила Михайловна
4.6.	Р.	Мониторинг работы консультационного пункта для педагогов по вопросам участия в процедуре аттестации педагогических кадров	45	27.03.2021	31.05.2021	Аналитическая информация	Болотских Людмила Михайловна
5.	Р.	<i>Оказание персонифицированной помощи педагогам в процессе сопровождения процедуры аттестации педагогических кадров.</i>	171	01.10.2020	31.05.2021	<i>Отчет об окончании блока работ</i>	<i>Лунева София Николаевна</i>

5.1.	Р.	Подготовка и проведение методического семинара - совещания по повышению качества подготовки аттестации материалов и создание условий в общеобразовательных организаций для повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода к национальной системе учительского роста.	31	01.10.2020	15.11.2020	Приказ МБУ «СЦОКО» о проведении методического семинара-совещания	Артемова Юлия Леонидовна
5.2.	Р.	Подготовка отчета о проведении методического семинара - совещания по повышению качества подготовки аттестации материалов и создание условий в общеобразовательных организаций для повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода к национальной системе учительского роста	33	16.11.2020	31.12.2020	Приказ МБУ «СЦОКО» о результатах проведения методического семинара-совещания	Артемова Юлия Леонидовна
5.3.	Р.	Подготовка и проведение постоянно действующего семинара с заместителями директоров общеобразовательных организаций, курирующих аттестацию кадров по вопросам сопровождения процедуры аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа.	41	01.01.2021	28.02.2021	Приказ МБУ «СЦОКО» о проведении постоянно действующего семинара	Артемова Юлия Леонидовна
5.4.	Р.	Подготовка отчета о проведении постоянно действующего семинара с заместителями директоров общеобразовательных организаций, курирующих аттестацию кадров по вопросам сопровождения процедуры аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа.	33	01.03.2021	15.04.2021	Приказ МБУ «СЦОКО» о результатах проведения постоянно действующего семинара	Артемова Юлия Леонидовна
И т о г о:			354	01.01.2020	31.05.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	Прочие
1	<i>Проведение мероприятий по разработке информационно-методических материалов по сопровождению аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста (НСУР).</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.	<i>Проведение мониторингов успешности внедрения алгоритма информационно-методического сопровождения аттестации педагогических работников Старооскольского городского округа в условиях перехода к национальной системе учительского роста (НСУР).</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.	<i>Формирование и ведение нормативно-правовой и электронной базы результатов проведения процедуры аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа.</i>	0	0	0	0	0	0	0
4.	<i>Проведение информационно-разъяснительной работы с педагогами общеобразовательных организаций по повышению качества подготовки аттестационных материалов и созданию условий повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода к национальной системе учительского роста.</i>	0	0	0	0	0	0	0
5.	<i>Оказание персонифицированной помощи педагогам в процессе сопровождения процедуры аттестации педагогических кадров.</i>	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Проблемы при создании и ведении компьютерной базы результатов процедуры аттестации педагогов общеобразовательных учреждений	Срыв сроков реализации проекта	Своевременная подготовка ресурсов сервера МБУ «СЦОКО» и обновление ПО	Черникова Н.В.	Привлечение специалистов общеобразовательных организаций к решению технических проблем
2	Низкая активность педагогов желающих пройти процедуру аттестации на квалификационные категории.	Срыв сроков реализации проекта	Проведение разъяснительной работы с заместителями руководителей общеобразовательных организаций, курирующих вопросы аттестации.	Лунева С.Н.	Развитие службы информационной поддержки процедуры аттестации педагогов ОО организаций в условиях перехода к национальной системе учительского роста.
3	Низкая востребованность услуг консультационного пункта для педагогов по вопросам участия в процедуре аттестации педагогических кадров	Недостижение цели проекта	Проведение разъяснительной работы с заместителями руководителей общеобразовательных организаций, курирующих вопросы аттестации.	Климова С.Г.	Создание раздела «Актуальные вопросы» во вкладке «Аттестация кадров» на сайте МБУ «СЦОКО».

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления		Куратор проекта	Распоряжение

	образования администрации Старооскольского городского округа			администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2020 года № 08-ро
2.	Лунева София Николаевна, директор муниципального бюджетного учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования»		Руководитель проекта	
3.	Черникова Наталья Викторовна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования»		Оператор мониторинга проекта	
4.	Климова Светлана Георгиевна, начальник отдела сопровождения аттестации педагогических и руководящих кадров, лицензирования и государственной аккредитации образовательных организаций МБУ «СЦОКО»		Член рабочей группы (Р)	
5.	Артемова Юлия Леонидовна, методист отдела сопровождения аттестации педагогических и руководящих кадров, лицензирования и государственной аккредитации образовательных организаций МБУ «СЦОКО» – администратор проекта		Член рабочей группы (Р)	
6.	Болотских Людмила Михайловна, методист отдела сопровождения аттестации педагогических и руководящих кадров, лицензирования и государственной аккредитации образовательных организаций МБУ «СЦОКО»		Член рабочей группы (Р)	
7.	Зеленский Виктор Владимирович, оператор ЭВМ муниципального бюджетного учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования»		Член рабочей группы (Р)	
8.	Бармина Светлана Викторовна, оператор ЭВМ муниципального бюджетного учреждения «Старооскольский центр оценки качества образования»		Член рабочей группы (Р)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Еженедельно (понедельник)
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Согласно срокам плана управления проектом.
Рабочие встречи	Руководитель проекта	Администратора	Очные встречи (протокол по итогам	Не реже 1 раз в

	Члены рабочей группы	проекта	очной встречи)	квартал
--	----------------------	---------	----------------	---------