




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10091971
 «Внедрение STEM-технологий в образовательную деятельность дошкольных образовательных организаций
 Старооскольского городского округа»

1. Основные положения

Куратор проекта: Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования Старооскольского городского округа	
Руководитель проекта: Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1		Разработка и утверждение нормативно-правовой документации по созданию STEM-лаборатории в ДОО	9	01.03.2021	15.03.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
1.1	П	Разработка и утверждение нормативно-правовой документации по созданию STEM-лаборатории в МБДОУ ДС №26 «Солнышко» (выполнено)	9	01.03.2021	15.03.2021	Положение, приказ об организации STEM-лаборатории в МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	Терехова Н.Л.
1.2	П	Разработка и утверждение нормативно-правовой документации по созданию STEM-лаборатории в МБДОУ ДС №42 «Малинка» (выполнено)	9	01.03.2021	15.03.2021	Положение, приказ об организации STEM-лаборатории в МБДОУ ДС №42 «Малинка»	Саплинова Л.В.
1.3	П	Разработка и утверждение нормативно-правовой документации по созданию STEM-лаборатории в МБДОУ ДС №25 «Троицкий» (выполнено)	9	01.03.2021	15.03.2021	Положение, приказ об организации STEM-лаборатории в МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	Шатохина Г.А.

1.4	П	Разработка и утверждение нормативно-правовой документации по созданию STEM-лаборатории в МБДОУ ДС №44 «Золушка» (выполнено)	9	01.03.2021	15.03.2021	Положение, приказ об организации STEM-лаборатории в МБДОУ ДС №44 «Золушка»	Тимонова О.Н.
1.5	П	Разработка и утверждение нормативно-правовой документации по созданию STEM-лаборатории в МБДОУ ДС № 68 «Ромашка» (выполнено)	9	01.03.2021	15.03.2021	Положение, приказ об организации STEM-лаборатории в МБДОУ ДС №68 «Ромашка»	Позднякова И.Г.
2.		Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательно-исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии	21	16.03.2021	14.04.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
2.1	Р	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательно-исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии МБДОУ ДС №26 «Солнышко» (выполнено)	21	16.03.2021	14.04.2021	Договор с поставщиками и фотоотчет о размещении оборудования МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	Терехова Н.Л.
2.2	Р	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательно-исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии МБДОУ ДС №42 «Малинка» (выполнено)	21	16.03.2021	14.04.2021	Договор с поставщиками и фотоотчет о размещении оборудования МБДОУ ДС №42 «Малинка»	Саплинова Л.В.
2.3	Р	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательно-исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии МБДОУ ДС №25 «Троицкий» (выполнено)	21	16.03.2021	14.04.2021	Договор с поставщиками и фотоотчет о размещении оборудования МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	Шатохина Г.А.

2.4	Р	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательной-исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии МБДОУ ДС №44 «Золушка» (выполнено)	21	16.03.2021	14.04.2021	Договор с поставщиками и фотоотчет о размещении оборудования МБДОУ ДС №44 «Золушка»	Тимонова О.Н.
2.5	Р	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательной-исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии МБДОУ ДС № 68 «Ромашка» (выполнено)	21	16.03.2021	14.04.2021	Договор с поставщиками и фотоотчет о размещении оборудования МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	Позднякова И.Г.
3		Организация обучения специалистов по использованию STEM-технологий в рамках вебинаров, семинаров	26	15.04.2021	25.05.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
3.1	Р	Организация обучения специалистов МБДОУ ДС №26 «Солнышко» по использованию STEM-технологий в рамках вебинаров, семинаров	26	15.04.2021	25.05.2021	Сертификат об окончании обучения специалистов МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	Терехова Н.Л.
3.2	Р	Организация обучения специалистов МБДОУ ДС №42 «Малинка» по использованию STEM-технологий в рамках вебинаров, семинаров	26	15.04.2021	25.05.2021	Сертификат об окончании обучения специалистов МБДОУ ДС №42 «Малинка»	Саплинова Л.В.
3.3	Р	Организация обучения специалистов МБДОУ ДС №25 «Троицкий» по использованию STEM-технологий в рамках вебинаров, семинаров	26	15.04.2021	25.05.2021	Сертификат об окончании обучения специалистов МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	Шатохина Г.А.
3.4	Р	Организация обучения специалистов МБДОУ ДС №44 «Золушка» по использованию STEM-технологий в рамках вебинаров, семинаров	26	15.04.2021	25.05.2021	Сертификат об окончании обучения специалистов	Тимонова О.Н.

						МБДОУ ДС №44 «Золушка»	
3.5	Р	Организация обучения специалистов МБДОУ ДС № 68 «Ромашка» по использованию STEM-технологий в рамках вебинаров, семинаров	26	15.04.2021	25.05.2021	Сертификат об окончании обучения специалистов МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	Позднякова И.Г.
3.6	П	Создание реестра педагогов, прошедших обучение по использованию STEM-технологий	3	20.05.2021	25.05.2021	Реестр	Маренкова Т.А.
4.		Проведение мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет	12	26.05.2021	11.06.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
4.1	Р	Проведение мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	7	26.05.2021	04.06.2021	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	Терехова Н.Л.
4.2	Р	Проведение мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет МБДОУ ДС №42 «Малинка»	7	26.05.2021	04.06.2021	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №42 «Малинка»	Саплинова Л.В.
4.3	Р	Проведение мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	7	26.05.2021	04.06.2021	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	Шатохина Г.А.
4.4	Р	Проведение мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет МБДОУ ДС №44 «Золушка»	7	26.05.2021	04.06.2021	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №44 «Золушка»	Тимонова О.Н.
4.5	Р	Проведение мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	7	26.05.2021	04.06.2021	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	Позднякова И.Г.
4.6	П	Анализ полученных результатов мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет	5	07.06.2021	11.06.2021	Аналитическая справка	Якунина О.К.

		лет					
5.		Разработка перспективного планирования познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий	11	07.06.2021	23.06.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
5.1	Р	Разработка перспективного планирования познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	11	07.06.2021	23.06.2021	Перспективный план познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	Терехова Н.Л.
5.2	Р	Разработка перспективного планирования познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №42 «Малинка»	11	07.06.2021	23.06.2021	Перспективный план познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №42 «Малинка»	Саплинова Л.В.
5.3	Р	Разработка перспективного планирования познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	11	07.06.2021	23.06.2021	Перспективный план познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	Шатохина Г.А.
5.4	Р	Разработка перспективного планирования познавательной-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №44	11	07.06.2021	23.06.2021	Перспективный план познавательной-исследовательской	Тимонова О.Н.

		«Золушка»				деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №44 «Золушка»	
5.5	Р	Разработка перспективного планирования познавательного-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	11	07.06.2021	23.06.2021	Перспективный план познавательного-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	Позднякова И.Г.
6.		Организация и проведение коуч-сессии «Совершенствование образовательной деятельности через внедрение STEM-технологий»	11	24.06.2021	08.07.2021	Приказ управления образования о проведении коуч-сессии «Совершенствование образовательной деятельности через внедрение STEM-технологий»	Илюк Л.В.
6.1.	П	Организация коуч-сессии «Совершенствование образовательной деятельности через внедрение STEM-технологий»	5	24.06.2021	30.06.2021	Приказ управления образования о проведении коуч-сессии «Совершенствование образовательной деятельности через внедрение STEM-технологий»	Баранникова Т.Н.
6.2.	Р	Проведение коуч-сессии «Совершенствование образовательной	6	01.07.2021	08.07.2021	Явочный лист, фотоотчет	Якунина О.К.

		деятельности через внедрение STEM-технологий» на базе МБДОУ ДС №42 «Малинка»					
7.		Реализация перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий	192	02.07.2021	08.04.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
7.1	Р	Реализация перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	192	02.07.2021	08.04.2022	Аналитическая справка по итогам реализации перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	Терехова Н.Л.
7.2	Р	Реализация перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №42 «Малинка»	192	02.07.2021	08.04.2022	Аналитическая справка по итогам реализации перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №42 «Малинка»	Саплинова Л.В.
7.3	Р	Реализация перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	192	02.07.2021	08.04.2022	Аналитическая справка по итогам реализации перспективного плана познавательно-	Шатохина Г.А.

						исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	
7.4	Р	Реализация перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №44 «Золушка»	192	02.07.2021	08.04.2022	Аналитическая справка по итогам реализации перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС №44 «Золушка»	Тимонова О.Н.
7.5	Р	Реализация перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	192	02.07.2021	08.04.2022	Аналитическая справка по итогам реализации перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	Позднякова И.Г.
7.6	Р	Промежуточный анализ реализации перспективного плана познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий на базе 5-ти ДОО	8	06.12.2021	15.12.2021	Аналитическая справка по итогам реализации перспективного плана познавательно-	Баранникова Т.Н.

						исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий на базе 5-ти ДОО	
8.		Организация и проведение мастер-класса для родителей ДОО «STEM-технологии в практике ДОО»	10	08.11.2021	19.11.2021	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
8.1	П	Организация мастер-класса для родителей ДОО «STEM-технологии в практике ДОО»	4	08.11.2021	11.11.2021	Приказ управления образования о проведении мастер-класса для родителей «STEM-технологии в практике ДОО»	Маренкова Т.А.
8.2	Р	Проведение мастер-класса для родителей «STEM-технологии в практике ДОО» в МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	6	12.11.2021	19.11.2021	Фотоотчет, явочный лист	Терехова Н.Л.
8.3	Р	Проведение мастер-класса для родителей «STEM-технологии в практике ДОО» в МБДОУ ДС №42 «Малинка»	6	12.11.2021	19.11.2021	Фотоотчет, явочный лист	Саплинова Л.В.
8.4	Р	Проведение мастер-класса для родителей «STEM-технологии в практике ДОО» в МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	6	12.11.2021	19.11.2021	Фотоотчет, явочный лист	Шатохина Г.А.
8.5	Р	Проведение мастер-класса для родителей «STEM-технологии в практике ДОО» в МБДОУ ДС №44 «Золушка»	6	12.11.2021	19.11.2021	Фотоотчет, явочный лист	Тимонова О.Н.
8.6	Р	Проведение мастер-класса для родителей «STEM-технологии в практике ДОО» в МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	6	12.11.2021	19.11.2021	Фотоотчет, явочный лист	Позднякова И.Г.
9.		Организация и проведение круглого стола «STEM-технология как инновационный подход к решению задач современного дошкольного образования»	10	14.03.2022	25.03.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
9.1	П	Организация круглого стола «STEM-технология как инновационный подход к решению задач современного	5	14.03.2022	18.03.2022	Приказ управления образования о	Баранникова Т.Н.

		дошкольного образования»				проведении круглого стола «STEM-технология как инновационный подход к решению задач современного дошкольного образования	
9.2	Р	Проведение круглого стола «STEM-технология как инновационный подход к решению задач современного дошкольного образования» на базе МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	5	21.03.2022	25.03.2022	Программа круглого стола, фототчет	Якунина О.К.
10.		Информационное сопровождение проекта	303	15.03.2021	31.05.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
10.1	П	Размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации о начале реализации проекта (выполнено)	13	15.03.2021	31.03.2021	Скриншот страницы с размещенной информацией	Маренкова Т.А.
10.2	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации об итогах проведения коуч-сессии «Совершенствование образовательной деятельности через внедрение STEM-технологий»	5	08.07.2021	13.07.2021	Скриншот страницы с размещенной информацией	Баранникова Т.Н.
10.3	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования об организации познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий в ДОО	5	06.09.2021	10.09.2021	Скриншот страницы с размещенной информацией	Маренкова Т.А.
10.4	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации об итогах проведения мастер-класса для родителей	5	22.11.2021	26.11.2021	Скриншот страницы с размещенной информацией	Якунина О.К.

		ДОО «STEM-технологии в практике ДОО»					
10.5	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации об итогах проведения круглого стола «STEM-технология как инновационный подход к решению задач современного дошкольного образования»	4	28.03.2022	31.03.2022	Скриншот страницы с размещенной информацией	Маренкова Т.А.
10.6	П	Размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации о завершении реализации проекта	5	25.05.2022	31.05.2022	Скриншот страницы с размещенной информацией	Якунина О.К.
11.		Проведение итогового мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет	15	11.04.2022	29.04.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
11.1	Р	Проведение итогового мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	11	11.04.2022	25.04.2022	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	Терехова Н.Л.
11.2	Р	Проведение итогового мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет МБДОУ ДС №42 «Малинка»	11	11.04.2022	25.04.2022	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №42 «Малинка»	Саплинова Л.В.
11.3	Р	Проведение итогового мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	11	11.04.2022	25.04.2022	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	Шатохина Г.А.
11.4	Р	Проведение итогового мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет МБДОУ ДС №44 «Золушка»	11	11.04.2022	25.04.2022	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС №44 «Золушка»	Тимонова О.Н.
11.5	Р	Проведение итогового мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательно-исследовательской	11	11.04.2022	25.04.2022	Отчет об итогах мониторинга МБДОУ ДС № 68	Позднякова И.Г.

		деятельности детей 5-7 лет МБДОУ ДС №68 «Ромашка»				«Ромашка»	
11.6	П	Анализ полученных результатов мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет	4	26.04.2022	29.04.2022	Аналитическая справка	Маренкова Т.А.
12.		Разработка и распространение в ДОО методических рекомендаций по организации познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет с применением STEM-технологий	20	03.05.2022	31.05.2022	Отчет об окончании блока работ проекта	Илюк Л.В.
12.1	Р	Разработка методических рекомендаций «Формирование познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет с применением STEM-технологий»	14	03.05.2022	23.05.2022	Методические рекомендации «Формирование познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет с применением STEM-технологий»	Якунина О.К.
12.2	Р	Распространение в дошкольные образовательные учреждения методических рекомендаций для родителей и педагогов	6	24.05.2022	31.05.2022	Письмо управления образования администрации Старооскольского городского округа	Баранникова Т.Н.
Итого:			312	01.03.2021	31.05.2022		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-га	заемные средства ³	Прочие ⁴
1.	Разработка и утверждение нормативно-правовой документации по созданию STEM-лаборатории в ДОО.	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.				Внебюджетные источники, тыс. руб.		
2	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательной исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательной исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии МБДОУ ДС №26 «Солнышко»	9,8	0	0	0	0	0	9,8	
2.2	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательной исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии МБДОУ ДС №42 «Малинка»	3,0	0	0	0	0	0	3,0	
2.3	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательной исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии МБДОУ ДС №25 «Троицкий»	6,0	0	0	0	0	0	6,0	
2.4	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития	45,0	0	0	0	0	0	45,0	

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	познавательно-исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии МБДОУ ДС №44 «Золушка»							
2.5	Приобретение оборудования и учебно-методической литературы для развития познавательно-исследовательской деятельности у детей 5-7 лет посредством STEM-технологии МБДОУ ДС № 68 «Ромашка»	5,2	0	0	0	0	0	5,2
3	Организация обучения специалистов по использованию STEM-технологий в рамках вебинаров, семинаров	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведение мониторинга по выявлению уровня сформированности познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет	0	0	0	0	0	0	0
5	Разработка перспективного планирования познавательно-исследовательской деятельности детей 5-7 лет посредством STEM-технологий	0	0	0	0	0	0	0
6	Организация и проведение коуч-сессии «Совершенствование образовательной деятельности через внедрение STEM-технологий»	0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Недостаточная мотивация и заинтересованность участников проекта	Нарушение сроков проведения мероприятий	Систематический контроль за ходом выполнения мероприятий, дополнительные мотивационные мероприятия	Илюк Людмила Витальевна	Внесение изменений в план-график проекта
2	Недостаточный уровень компетенций участников проекта	Неэффективность реализации этапов проекта	Внесение в проект дополнительных обучающих мероприятий	Якунина Оксана Константиновна	Проведение семинара
3	Изменение состава участников команды	Некачественное выполнение проектных работ	Создание резервного состава проектной команды	Якунина Оксана Константиновна	Включение в команду участника, обладающего необходимыми компетенциями

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования Старооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Внедрение STEM-технологий в образовательную деятельность дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа» № 62-рх от 08.04.2021 года
2.	Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта	
3.	Якунина Оксана Константиновна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта	

	Старооскольского городского округа		
4.	Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «СОИРО»		Оператор мониторинга проекта
5.	Баранникова Татьяна Николаевна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (П,Р)
6.	Маренкова Татьяна Александровна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (П)
7.	Терехова Наталья Леоновна, заведующий МБДОУ ДС №26 «Солнышко»		Член рабочей группы (П,Р)
8.	Саплинова Лариса Викторовна, заведующий МБДОУ ДС №42 «Малинка»		Член рабочей группы (П,Р)
9.	Шатохина Галина Александровна, заведующий МБДОУ ДС №25 «Троицкий»		Член рабочей группы (П,Р)
10.	Тимонова Оксана Николаевна, заведующий МБДОУ ДС №44 «Золушка»		Член рабочей группы (П,Р)
11.	Позднякова Ирина Григорьевна, заведующий МБДОУ ДС №68 «Ромашка»		Член рабочей группы (П,Р)

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	ежеквартально
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	ежеквартально