




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086424 (идентификационный номер проекта)
«Создание коммуникативной стратегии «Педагог-родитель» в Старооскольском городском округе»

1. Основные положения

Куратор проекта: Червякова Ольга Викторовна, начальник отдела организационно-аналитической работы администрации Старооскольского городского округа	
Руководитель проекта: Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергисенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.		Организация обучения «коммуникатора» по направлению «Конфликтология»	4	01.07.2019	07.07.2019		Илюк Л.В.
1.1.	P	Организация обучения «коммуникатора» по направлению «Конфликтология»	4	01.07.2019	07.07.2019	Реестр «коммуникаторов» ДОО, прошедших обучение по направлению «Конфликтология»	Пономарева Г.П.
2.		Онлайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия	12	08.07.2019	23.07.2019		Илюк Л.В.
2.1.	P	Он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в отделении дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»	10	08.07.2019	21.07.2019	Информационная справка об итогах мониторинга	Бормина О.М.
2.2.	P	Он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МБДОУ ДС № 26	10	08.07.2019	21.07.2019	Информационная справка об итогах мониторинга	Терехова Н.Л.

2.2.	Р	«Солнышко»					
2.3.	Р	Он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»	10	08.07.2019	21.07.2019	Информационная справка об итогах мониторинга	Кононенко Т.А.
2.4.	Р	Он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	10	08.07.2019	21.07.2019	Информационная справка об итогах мониторинга	Хлынова Л.А.
2.5.	Р	Он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»	10	08.07.2019	21.07.2019	Информационная справка об итогах мониторинга	Цейлер Е.А.
2.6.	П	Анализ полученных результатов мониторинга затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия	3	21.07.2019	23.07.2019	Аналитическая справка	Якунина О.К.
3.		Методическое обеспечение диагностики педагогов и родителей	11	24.07.2019	07.08.2019		Илюк Л.В.
3.1.	П	Разработка программы социально-психологического анкетирования педагогов и родителей «Причины возникновения конфликтных ситуаций и способы регулирования конфликтов»	11	24.07.2019	07.08.2019	Программа социально-психологического анкетирования педагогов и родителей «Причины возникновения конфликтных ситуаций и способы регулирования конфликтов»	Устюгова И.А.
3.2.	П	Разработка диагностической программы для педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность»	11	24.07.2019	07.08.2019	Диагностическая программа для педагогов и родителей	Устюгова И.А.

						«Коммуникативная компетентность»	
4.		Проведение диагностики педагогов и родителей о причинах возникновения конфликтных ситуаций	11	08.08.2019	04.09.2019		Илюк Л.В.
4.1.	Р	Проведение диагностики педагогов и родителей «Причины возникновения конфликтных ситуаций и способы регулирования конфликтов» в отделении дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»	11	08.08.2019	22.08.2019	Заключение по итогам диагностики	Бормина О.М.
4.2.	Р	Проведение диагностики педагогов и родителей «Причины возникновения конфликтных ситуаций и способы регулирования конфликтов» в МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»	11	08.08.2019	22.08.2019	Заключение по итогам диагностики	Терехова Н.Л.
4.3.	Р	Проведение диагностики педагогов и родителей «Причины возникновения конфликтных ситуаций и способы регулирования конфликтов» в МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»	11	08.08.2019	22.08.2019	Заключение по итогам диагностики	Кононенко Т.А.
4.4.	Р	Проведение диагностики педагогов и родителей «Причины возникновения конфликтных ситуаций и способы регулирования конфликтов» в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	11	08.08.2019	22.08.2019	Заключение по итогам диагностики	Хлынова Л.А.
4.5.	Р	Проведение диагностики педагогов и родителей «Причины возникновения конфликтных ситуаций и способы регулирования конфликтов» в МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»	11	08.08.2019	22.08.2019	Заключение по итогам диагностики	Цейлер Е.А.
4.6.	П	Анализ полученных результатов	9	23.08.2019	04.09.2019	Аналитическая	Носова Е.И.

		диагностики педагогов и родителей о причинах возникновения конфликтных ситуаций				справка	
5.		Проведение диагностики педагогов и родителей по коммуникативной компетенции	15	05.09.2019	16.10.2019		Илюк Л.В.
5.1.	Р	Проведение диагностики педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность» в отделении дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»	15	05.09.2019	25.09.2019	Заключение по итогам диагностики	Бормина О.М.
5.2.	Р	Проведение диагностики педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность» в МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»	15	05.09.2019	25.09.2019	Заключение по итогам диагностики	Терехова Н.Л.
5.3.	Р	Проведение диагностики педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность» в МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»	15	05.09.2019	25.09.2019	Заключение по итогам диагностики	Кононенко Т.А.
5.4.	Р	Проведение диагностики педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность» в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	15	05.09.2019	25.09.2019	Заключение по итогам диагностики	Хлынова Л.А.
5.5.	Р	Проведение диагностики педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность» в МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»	15	05.09.2019	25.09.2019	Заключение по итогам диагностики	Цейлер Е.А.
5.6.	П	Анализ полученных результатов диагностики педагогов и родителей по коммуникативной компетенции	15	26.09.2019	16.10.2019	Аналитическая справка	Якунина О.К.
6.		Организация и проведение методических мероприятий для педагогов и родителей дошкольных образовательных учреждений	106	17.10.2019	28.03.2020		Илюк Л.В.
6.1.	П	Разработка программы семинара-практикума для педагогов и родителей дошкольных образовательных учреждений	3	17.10.2019	21.10.2019	Программа семинара для педагогов и родителей	Пономарева Г.П.

		«Основные противоречия общения педагогов и родителей, способы реагирования в конфликте»				дошкольных образовательных учреждений	
6.2.	П	Разработка программы семинара для педагогов-психологов «Психолого-педагогические технологии разрешения конфликтов между участниками образовательной деятельности»	3	17.10.2019	21.10.2019	Программа семинара для педагогических работников	Устюгова И.А.
6.3.	Р	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов и родителей дошкольных образовательных учреждений «Основные противоречия общения педагогов и родителей, способы реагирования в конфликте» в отделении дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»	4	22.10.2019	26.10.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении семинара-практикума	Бормина О.М.
6.4.	Р	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов и родителей дошкольных образовательных учреждений «Основные противоречия общения педагогов и родителей, способы реагирования в конфликте» в МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»	4	22.10.2019	26.10.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении семинара-практикума	Терехова Н.Л.
6.5.	Р	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов и родителей дошкольных образовательных учреждений «Основные противоречия общения педагогов и родителей, способы реагирования в конфликте» в МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»	4	22.10.2019	26.10.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении семинара-практикума	Кононенко Т.А.
6.6.	Р	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов и родителей дошкольных образовательных учреждений	4	22.10.2019	26.10.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении	Хлынова Л.А.

		«Основные противоречия общения педагогов и родителей, способы реагирования в конфликте» в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»				семинара-практикума	
6.7.	Р	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов и родителей дошкольных образовательных учреждений «Основные противоречия общения педагогов и родителей, способы реагирования в конфликте» в МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»	4	22.10.2019	26.10.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении семинара-практикума	Цейлер Е.А.
6.8.	Р	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов-психологов «Психолого-педагогические технологии разрешения конфликтов между участниками образовательной деятельности»	4	27.10.2019	31.10.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении семинара	Устюгова И.А.
6.9.	Р	Организация и проведение тренинга для педагогов «Конфликты с родителями воспитанников: их разрешение и профилактика» в отделении дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»	3	01.11.2019	05.11.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении тренинга	Бормина О.М.
6.10.	Р	Организация и проведение тренинга для педагогов «Конфликты с родителями воспитанников: их разрешение и профилактика» в МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»	3	01.11.2019	05.11.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении тренинга	Терехова Н.Л.
6.11.	Р	Организация и проведение тренинга для педагогов «Конфликты с родителями воспитанников: их разрешение и профилактика» в МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»	3	01.11.2019	05.11.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении тренинга	Кононенко Т.А.
6.12.	Р	Организация и проведение тренинга для педагогов «Конфликты с родителями воспитанников: их	3	01.11.2019	05.11.2019	Информационная справка и фотоотчет о	Хлынова Л.А.

		разрешение и профилактика» в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»				проведении тренинга	
6.13.	Р	Организация и проведение тренинга для педагогов «Конфликты с родителями воспитанников: их разрешение и профилактика» в МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»	3	01.11.2019	05.11.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении тренинга	Цейлер Е.А.
6.14.	Р	Организация и проведение тренинга для родителей «Педагоги и родители – бесконфликтное общение» в отделении дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»	3	06.11.2019	10.11.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении тренинга	Бормина О.М.
6.15.	Р	Организация и проведение тренинга для родителей «Педагоги и родители – бесконфликтное общение» в МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»	3	06.11.2019	10.11.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении тренинга	Терехова Н.Л.
6.16.	Р	Организация и проведение тренинга для родителей «Педагоги и родители – бесконфликтное общение» в МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»	3	06.11.2019	10.11.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении тренинга	Кононенко Т.А.
6.17.	Р	Организация и проведение тренинга для родителей «Педагоги и родители – бесконфликтное общение» в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	3	06.11.2019	10.11.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении тренинга	Хлынова Л.А.
6.18.	Р	Организация и проведение тренинга для родителей «Педагоги и родители – бесконфликтное общение» в МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»	3	06.11.2019	10.11.2019	Информационная справка и фотоотчет о проведении тренинга	Цейлер Е.А.
6.19.	Р	Организация и проведение семинара в форме дискуссионной площадки для педагогов и родителей «Родитель и педагог. Конфликт или сотрудничество»	1	27.03.2020	28.03.2020	Программа семинара для педагогов и родителей дошкольных образовательных	Пономарева Г.П.

						учреждений	
7.		Выработка стратегии взаимодействия педагогов и родителей	15	11.11.2019	01.12.2019		Илюк Л.В.
7.1.	Р	Выработка стратегии взаимодействия педагогов и родителей в отделении дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»	15	11.11.2019	01.12.2019	Методический кейс «Стратегии межличностного взаимодействия педагогов и родителей»	Бормина О.М.
7.2.	Р	Выработка стратегии взаимодействия педагогов и родителей в МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»	15	11.11.2019	01.12.2019	Методический кейс «Стратегии межличностного взаимодействия педагогов и родителей»	Терехова Н.Л.
7.3.	Р	Выработка стратегии взаимодействия педагогов и родителей в МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»	15	11.11.2019	01.12.2019	Методический кейс «Стратегии межличностного взаимодействия педагогов и родителей»	Кононенко Т.А.
7.4.	Р	Выработка стратегии взаимодействия педагогов и родителей в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	15	11.11.2019	01.12.2019	Методический кейс «Стратегии межличностного взаимодействия педагогов и родителей»	Хлынова Л.А.
7.5.	Р	Выработка стратегии взаимодействия педагогов и родителей в МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»	15	11.11.2019	01.12.2019	Методический кейс «Стратегии межличностного взаимодействия педагогов и	Цейлер Е.А.

						родителей»	
8.	П	Организация и проведение круглого стола «Коммуникативная стратегия: методика разрешения конфликтных ситуаций»	3	06.12.2019	10.12.2019	Приказ управления образования о проведении круглого стола «Коммуникативная стратегия»	Якунина О.К.
9.		Информационное сопровождение проекта	15	01.07.2019	01.04.2020		Илюк Л.В.
9.1.	П	Размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации о начале реализации проекта	4	01.07.2019	04.07.2019	Скриншот страницы с размещенной информацией	Носова Е.И.
9.2.	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации о результатах он-лайн мониторинга затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия	3	23.07.2019	25.07.2019	Скриншот страницы с размещенной информацией	Носова Е.И.
9.3.	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации об итогах проведения семинаров-практикумов, тренингов для педагогов-психологов, педагогов и родителей	4	12.11.2019	15.11.2019	Скриншот страницы с размещенной информацией	Носова Е.И.
9.4.	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации об итогах проведения круглого стола «Коммуникативная стратегия: методика разрешения конфликтных ситуаций»	2	11.12.2019	12.12.2019	Скриншот страницы с размещенной информацией	Носова Е.И.
9.5.	П	Подготовка и размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации об итогах семинара в	1	29.03.2020	30.03.2020	Скриншот страницы с размещенной информацией	Носова Е.И.

		форме дискуссионной площадки для педагогов и родителей «Родитель и педагог. Конфликт или сотрудничество»					
9.6.	П	Размещение в новостном разделе официального сайта управления образования информации о завершении реализации проекта	2	31.03.2020	01.04.2020	Скриншот страницы с размещенной информацией	Носова Е.И.
10.		Итоговый онлайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия	23	12.12.2019	21.01.2020		Илюк Л.В.
10.1.	Р	Итоговый он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в отделении дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»	13	12.12.2019	01.01.2020	Аналитическая справка об итогах мониторинга	Бормина О.М.
10.2.	Р	Итоговый он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»	13	12.12.2019	01.01.2020	Аналитическая справка об итогах мониторинга	Терехова Н.Л.
10.3.	Р	Итоговый он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»	13	12.12.2019	01.01.2020	Аналитическая справка об итогах мониторинга	Кононенко Т.А.
10.4.	Р	Итоговый он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	13	12.12.2019	01.01.2020	Аналитическая справка об итогах мониторинга	Хлынова Л.А.
10.5.	Р	Итоговый он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»	13	12.12.2019	01.01.2020	Аналитическая справка об итогах мониторинга	Цейлер Е.А.
10.6.	П	Анализ полученных результатов итогового мониторинга затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия	9	02.01.2020	21.01.2020	Итоговая аналитическая справка	Якунина О.К.
11.		Проведение итоговой диагностики	30	22.01.2020	03.03.2020		Илюк Л.В.

		педагогов и родителей по коммуникативной компетенции					
11.1.	Р	Проведение итоговой диагностики педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность» в отделении дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»	15	22.01.2020	11.02.2020	Заключение по итогам диагностики	Бормина О.М.
11.2.	Р	Проведение итоговой диагностики педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность» в МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»	15	22.01.2020	11.02.2020	Заключение по итогам диагностики	Терехова Н.Л.
11.3.	Р	Проведение итоговой диагностики педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность» в МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»	15	22.01.2020	11.02.2020	Заключение по итогам диагностики	Кононенко Т.А.
11.4.	Р	Проведение итоговой диагностики педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность» в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	15	22.01.2020	11.02.2020	Заключение по итогам диагностики	Хлынова Л.А.
11.5.	Р	Проведение итоговой диагностики педагогов и родителей «Коммуникативная компетентность» в МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»	15	22.01.2020	11.02.2020	Заключение по итогам диагностики	Цейлер Е.А.
11.6.	П	Анализ полученных результатов итоговой диагностики педагогов и родителей о причинах возникновения конфликтных ситуаций	15	12.02.2020	03.03.2020	Аналитическая справка	Якунина О.К.
12.		Разработка и распространение в ДОО методических рекомендаций по разрешению конфликтных ситуаций между родителями и педагогами	17	04.03.2020	26.03.2020		Илюк Л.В.

12.1.	Р	Разработка методических рекомендаций «Конфликтные ситуации: пути их решения»	15	04.03.2020	24.03.2020	Методические рекомендации «Конфликтные ситуации: пути их решения»	Носова Е.И.
12.2.	Р	Распространение в дошкольные образовательные учреждения методических рекомендаций для родителей и педагогов	2	25.03.2020	26.03.2020	Письмо управления образования администрации Старооскольского городского округа	Носова Е.И.

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-та	заемные средства ³	Прочие ⁴
1.1.	Организация обучения «коммуникатора» по направлению «Конфликтология»	33	0	0	0	0	0	33
2.2.	Он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в отделении дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»	1	0	0	0	0	0	1
2.3.	Он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»	1	0	0	0	0	0	1
2.4.	Он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»	1	0	0	0	0	0	1
2.5.	Он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»	1	0	0	0	0	0	1
2.6.	Он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия в МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»	1	0	0	0	0	0	1
3.	Методическое обеспечение диагностики педагогов и	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.				Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	родителей								
4.	Проведение диагностики педагогов и родителей о причинах возникновения конфликтных ситуаций	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Проведение диагностики педагогов и родителей по коммуникативной компетенции	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Организация и проведение методических мероприятий для педагогов и родителей дошкольных образовательных учреждений	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Выработка стратегии взаимодействия педагогов и родителей	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Проведение круглого стола «Коммуникативная стратегия»	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Информационное сопровождение проекта	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Итоговый он-лайн мониторинг затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Проведение итоговой диагностики педагогов и родителей по коммуникативной компетенции	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Разработка методической литературы по разрешению конфликтных ситуаций между родителями и педагогами	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Выпуск и направление в	0	0	0	0	0	0	0	

Код	Название	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	дошкольные образовательные учреждения методических рекомендаций для родителей и педагогов							
	Итого:	38						38

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Недостаточная мотивация и заинтересованность участников проекта	Нарушение сроков проведения мероприятий	Систематический контроль за ходом выполнения мероприятий, дополнительные мотивационные мероприятия	Илюк Людмила Витальевна	Внесение изменений в план-график проекта
2.	Недостаточный уровень компетенций участников проекта	Неэффективность реализации этапов проекта	Внесение в проект дополнительных обучающих мероприятий	Носова Евгения Ивановна	Проведение семинара
4.	Изменение состава участников команды	Некачественное выполнение проектных работ	Создание резервного состава проектной команды	Носова Евгения Ивановна	Включение в команду участника, обладающего необходимыми компетенциями

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Червякова Ольга Викторовна, начальник отдела организационно-аналитической работы администрации Старооскольского городского округа		Куратор проекта	Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание коммуникативной стратегии «Педагог-родитель» в Старооскольском городском округе» № 164-ро от 21 июня 2019 года
2.	Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта	

3.	Носова Евгения Ивановна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта
4.	Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО "СОИРО"		Оператор мониторинга проекта (П,Р)
5.	Пономарева Галина Петровна, начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (П,Р)
6.	Якунина Оксана Константиновна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа		Член рабочей группы (П,Р)
7.	Бормина Ольга Михайловна, заведующий отделением дошкольного образования - «Детский сад «Теремок»		Член рабочей группы (Р)
8.	Терехова Наталья Леоновна, заведующий МБДОУ ДС № 26 «Солнышко»		Член рабочей группы (Р)
9.	Кононенко Татьяна Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС № 27 «Берёзка»		Член рабочей группы (Р)
10.	Хлынова Лариса Алексеевна, заведующий МБДОУ ДС № 31 «Журавлик»		Член рабочей группы (Р)
11.	Цейлер Елена Александровна, заведующий МАДОУ ДС № 73 «Мишутка»		Член рабочей группы (Р)

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	ежеквартально
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	еженедельно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	ежеквартально