




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10085379

«Создание игрового города «Профессии Белгородчины» для детей дошкольного и младшего школьного возраста»

1. Основные положения

Куратор проекта: Востокова С.Н., заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию	
Руководитель проекта: Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.		Разработка методических материалов и подготовка к проведению профориентационных игр в игровом городе «Профессии Белгородчины»	224	01.11.2018	01.10.2019	Отчет об окончании блока работ проекта	С.В. Халеева
1.1	П	Проведение мониторинга о перечне профессий, востребованных на территории Белгородской области	21	01.11.18	03.12.18	Информационная справка о проведении мониторинга перечня профессий, востребованных на территории Белгородской области	Т.В. Иванова
1.2	Р	Определение состава участников для начальной диагностики уровней социальной адаптации и информированности учащихся младших классов о востребованных профессиях на рынке труда Белгородской области из числа обучающихся МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», экспериментальной	18	04.12.18	28.12.18	Информационная справка об организации определения состава участников для начальной диагностики МАОУ «СОШ № 27 с УИОП»	Е.Л. Боева

		группы дошкольных образовательных учреждений округа					
1.3	Р	Определение состава участников для начальной диагностики уровней социальной адаптации и информированности учащихся младших классов о востребованных профессиях на рынке труда Белгородской области из числа обучающихся МБОУ «СОШ 30», экспериментальной группы дошкольных образовательных учреждений округа	18	04.12.18	28.12.18	Информационная справка об организации определения состава участников для начальной диагностики МБОУ «СОШ № 30»	Л.А.Трубина
1.4	П	Проведение начальной диагностики уровней социальной адаптации и информированности учащихся младших классов о востребованных профессиях на рынке труда Белгородской области	21	29.12.18	06.02.19	Информационная справка о проведении начальной диагностики уровней социальной адаптации и информированности учащихся младших классов о востребованных профессиях на рынке труда Белгородской области	И.А. Устюгова
1.5	Р	Разработка положения о создании игрового города «Профессии Белгородчины»	20	07.02.19	07.03.19	Положение о создании игрового города «Профессии Белгородчины»	И.Г. Ушакова
1.6	Р	Организация мастер-классов с представителями предприятий и организаций округа для учащихся младших классов с целью расширения знаний о профессиях, востребованных на территории Белгородской области	21	08.03.19	09.04.19	Фотоотчет и информационная справка о проведении мастер-классов представителями предприятий и организаций округа для учащихся младших классов с целью расширения знаний о профессиях, востребованных на территории Белгородской области	Е.Л. Боева, Л.А. Трубина
1.7	Р	Разработка проекта информационной	21	10.04.19	16.05.19	Проект информационной	Е.Л. Боева,

		карты (постера) учреждений, в рамках деятельности которых реализуются выбранные профессии				карты (постера) учреждений, в рамках деятельности которых реализуются выбранные профессии	Л.А. Трубина
1.8	П	Определение перечня необходимых материалов для оформления «станций» игрового города профессий в соответствии с определенным перечнем профессий, востребованных на территории Белгородской области	14	17.05.19	06.06.19	Информационная справка о перечне необходимых материалов для оформления «станций» игрового города профессий в соответствии с определенным перечнем профессий, востребованных на территории Белгородской области	Е.А. Щепеткова, И.А. Фефелова
1.9	Р	Выделение помещения для оборудования игрового города «Профессии Белгородчины» на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП»	9	07.06.19	21.06.19	Информационная справка о выделении помещения для оборудования игрового города «Профессии Белгородчины» на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП»	Е.А. Щепеткова
1.10	Р	Выделение помещения для оборудования игрового города «Профессии Белгородчины» на базе МБОУ «СОШ №30»	9	07.06.19	21.06.19	Информационная справка о выделении помещения для оборудования игрового города «Профессии Белгородчины» на базе МБОУ «СОШ №30»	И.А. Фефелова
1.11	П	Формирование пакета профорientационных игр и экскурсий в игровой город «Профессии Белгородчины» в рамках сетевого взаимодействия	21	22.06.19	23.07.19	Перечень профорientационных игр и экскурсий в игровой город «Профессии Белгородчины» в рамках сетевого взаимодействия	Е.А. Щепеткова, И.А. Фефелова

1.12	Р	Разработка методических материалов для организации игр в игровом городе профессий с привлечением воспитанников дошкольных образовательных учреждений округа	14	24.07.19	13.08.19	Информационная справка о разработанных методических материалах для организации игр в игровом городе профессий с привлечением воспитанников дошкольных образовательных учреждений округа	А.Н. Куропаткина
1.13	Р	Оборудование игрового города профессий в соответствии с содержанием «станций» игрового города профессий в соответствии с определенным перечнем профессий, востребованных на территории Белгородской области	14	14.08.19	03.09.19	Отчет об оборудовании игрового города профессий в соответствии с содержанием «станций» игрового города профессий в соответствии с определенным перечнем профессий, востребованных на территории Белгородской области	Л.А. Трубина Е.Л. Боева
1.14	Р	Открытие игрового города «Профессии Белгородчины» на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП»	19	04.09.19	01.10.19	Фотоотчет и информационная справка об открытии игрового города «Профессии Белгородчины» на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП»	Е.А. Щепеткова
1.15	Р	Открытие игрового города «Профессии Белгородчины» на базе МБОУ «СОШ №30»	19	04.09.19	01.10.19	Фотоотчет и информационная справка об открытии игрового города «Профессии Белгородчины» на базе МБОУ «СОШ №30»	И.А. Фефелова
2		Организация профорientационных игр и экскурсий в игровой город «Профессии Белгородчины» в рамках сетевого взаимодействия	94	02.10.19	12.02.20	Отчет об окончании блока работ проекта	С.В. Халеева
2.1	Р	Проведение игр в игровом городе профессий с учащимися младших классов общеобразовательных учреждений округа, в том числе на	21	02.10.19	31.10.19	Фотоотчет и отчет о проведении игр в игровом городе профессий с учащимися младших классов	Е.А. Щепеткова, И.А. Фефелова

		базе лагеря с дневным пребыванием				общеобразовательных учреждений округа, в том числе на базе лагеря с дневным пребыванием	
2.2	Р	Организация экскурсий воспитанников дошкольных образовательных учреждений округа в МБОУ «СОШ №30», с целью ознакомления с профессиями, востребованными у младших классов данных общеобразовательных учреждений	21	01.11.19	03.12.19	Фотоотчет и информационная справка об организации экскурсий воспитанников дошкольных образовательных учреждений округа в МБОУ «СОШ №30» с целью ознакомления с профессиями, востребованными у младших классов данных общеобразовательных учреждений	И.А. Фефелова
2.3	Р	Организация экскурсий воспитанников дошкольных образовательных учреждений округа в МАОУ «СОШ №27 с УИОП» с целью ознакомления с профессиями, востребованными у младших классов данных общеобразовательных учреждений	21	01.11.19	03.12.19	Фотоотчет и информационная справка об организации экскурсий воспитанников дошкольных образовательных учреждений округа в МАОУ «СОШ №27 с УИОП» с целью ознакомления с профессиями, востребованными у младших классов данных общеобразовательных учреждений	Е.А.Щепеткова
2.4	П	Организация и проведение на базе МАОУ «СОШ №27 с УИОП», встреч учащихся младших классов с родителями – представителями профессий, востребованных на рынке труда Белгородской области	15	04.12.19	25.12.19	Фотоотчет и информационная справка об организации экскурсий воспитанников дошкольных образовательных учреждений округа в МАОУ «СОШ №27 с УИОП» с	Е.А. Щепеткова

						целью ознакомления с профессиями, востребованными у младших классов данных общеобразовательных учреждений	
2.5	П	Организация и проведение на базе МБОУ «СОШ №30» встреч учащихся младших классов с родителями – представителями профессий, востребованных на рынке труда Белгородской области	15	04.12.19	25.12.19	Фотоотчет и информационная справка об организации экскурсий воспитанников дошкольных образовательных учреждений округа в МБОУ «СОШ №30» с целью ознакомления с профессиями, востребованными у младших классов данных общеобразовательных учреждений	И.А. Фефелова
2.6	Р	Организация профориентационных экскурсий на предприятия округа с целью ознакомления с профессиями востребованными на территории Белгородской области	12	26.12.19	13.01.20	Информационная справка об организации профориентационных экскурсий на предприятия округа с целью ознакомления с профессиями востребованными на территории Белгородской области	Т.В. Иванова
2.7	П	Проведение игр в игровом городе профессий с привлечением воспитанников дошкольных образовательных учреждений округа	21	14.01.2020	12.02.20	Фотоотчет и информационная справка о проведении игр в игровом городе профессий с привлечением воспитанников дошкольных образовательных учреждений округа	И.А. Фефелова, Е.А. Щепеткова

3		Разработка и проведение итоговой диагностики уровней социальной адаптации и информированности воспитанников ДОУ, учащихся младших классов ОУ о востребованных профессиях на рынке труда Белгородской области	77	13.02.20	01.06.20	Отчет об окончании блока работ проекта	С.В. Халеева
3.1	П	Разработка итоговой диагностики уровней социальной адаптации и информированности учащихся младших классов о востребованных профессиях на рынке труда Белгородской области	21	13.02.20	13.03.20	Информационная справка о разработанной итоговой диагностике уровней социальной адаптации и информированности учащихся младших классов о востребованных профессиях на рынке труда Белгородской области	И.Г. Сухогузова
3.2	Р	Организация экскурсий учащихся младших классов в Мастерславль (г. Белгород)	21	14.03.20	14.04.20	Фотоотчет и информационная справка об организации экскурсий учащихся младших классов в Мастерславль (г. Белгород)	Т.В. Иванова
3.3	Р	Проведение итоговой диагностики уровней социальной адаптации и информированности учащихся младших классов о востребованных профессиях на рынке труда Белгородской области	21	15.04.20	14.05.2020	Информационная справка о проведении итоговой диагностики уровней социальной адаптации и информированности учащихся младших классов о востребованных профессиях на рынке труда Белгородской области	И.Г. Сухогузова
3.4	П	Презентация положительного опыта создания на базе МБОУ «СОШ №30», МАОУ «СОШ №27 с УИОП» игрового города «Профессии Белгородчины» с охватом не менее 1000 обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста не	11	15.05.20	01.06.20	Отчет управления образования администрации Старооскольского городского округа о положительном опыте создания на базе МБОУ «СОШ №30», МАОУ «СОШ	И.Г. Ушакова

		менее 65-ю мероприятиями, направленными на раннее профессиональное самоопределение				№27 с УИОП» игрового города «Профессии Белгородчины» с охватом не менее 1 000 обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста не менее 65-ю мероприятиями, направленными на раннее профессиональное самоопределение	
И т о г о:			397	01.11.18	01.06.20		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз.суб-га	заемные средства	Прочие
1	Разработка методических материалов и подготовка к проведению профорientационных игр в игровом городе «Профессии Белгородчины»	40 000	0	0	0	0	0	40 000
1.13	Оборудование игрового города профессий в соответствии с содержанием «станций» игрового города профессий в соответствии с определенным перечнем профессий, востребованных на территории Белгородской области	40 000	0	0	0	0	0	40 000
2.	Организация профорientационных игр и экскурсий в игровой город «Профессии	0	0	0	0	0	0	0

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	Белгородчины» в рамках сетевого взаимодействия							
3.	Разработка и проведение итоговой диагностики уровней социальной адаптации и информированности воспитанников ДОУ, учащихся младших классов ОУ о востребованных профессиях на рынке труда Белгородской области	0	0	0	0	0	0	0
	Итого:	40 000						40 000

* Внебюджетные средства общеобразовательных учреждений, шефская финансовая помощь градообразующих предприятий городского округа

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Отсутствие финансирования на приобретение оборудования для реализации проекта	Срыв сроков реализации проекта	Проведение предварительной работы по поиску внебюджетных источников финансирования	И.Г. Ушакова	Внесение изменений в план управления проектом
2	Низкая мотивация участников реализации проекта	Снижение качества работ проекта	Осуществление мониторинга мотивации участников проекта	И.Г. Ушакова	Применение средств морального стимулирования и поощрения участников проекта
3	Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте	Снижение эффективности использования кадровых, материальных и	Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований	И.Г. Ушакова	Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта

№	Риск	Ожидаемые других ресурсов	Предупреждение наступления риска	Действия в случае наступления

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание для участия в проекте
1	Востокова Светлана Николаевна, заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию	Проектный специалист 4 класса	Куратор проекта	<p>Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание игрового города «Профессии Белгородчины» для детей дошкольного и младшего школьного возраста» от 27 декабря 2018 года № 232-ро</p>
2	Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта	
3.	Иванова Татьяна Владиславна, главный специалист управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта,	
4	Бондаренко Роман Петрович, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования»	-	Оператор мониторинга проекта	
5	Ушакова Ирина Геннадьевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы (Р/П)	
6	Трубина Лариса Азизовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30»	-	Член рабочей группы (Р)	
7	Фефелова Инна Александровна, заместитель директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30»	-	Член рабочей группы (Р/П)	

8	Боева Елена Лазаревна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 27 с углубленным изучением отдельных предметов»	-	Член рабочей группы (Р/П)	
9	Щепеткова Елена Анатольевна, заместитель директора муниципального автономного общеобразовательного «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов»	-	Член рабочей группы (П/Р)	
10	Устюгова Ирина Александровна, директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	-	Член рабочей группы (П)	
11	Сухогузова Ирина Геннадьевна, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	-	Член рабочей группы (Р/П)	
12	Куропаткина Анна Николаевна, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования»	-	Член рабочей группы (Р)	

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	1 раз в полгода
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	1 раз в полгода
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	1 раз в полгода